## Cronómetro

FIS - G:020-81

Validación y aprobación de Quality Assurance

Pruebas de usuario versión beta

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

**VERSIÓN BETA** 

4-11-20

9-11-20

9-11-20 14-11-20

**GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com** 

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Responsable del proyecto vie, 9/10/2020 Inicio del proyecto: 1 5 de oct. de 2020 12 de oct. de 2020 19 de oct. de 2020 26 de oct. de 2020 2 de nov. de 2020 9 de nov. de 2020 16 de nov. de 2020 23 de nov. de 2020 Semana para mostrar: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ASIGNADO TAREA PROGRESO INICIO **ANALISIS Y DISEÑO** 10-10-20 Definición de la Arquitectura 50% 9-10-20 Modelo de casos de uso 10-10-20 11-10-20 Modelo de análisis 50% 10-10-20 11-10-20 Modelo de Diseño y Diagrama de secuencia 11-10-20 13-10-20 Propuesta diseño de interfaz 13-10-20 15-10-20 Definición de clases e interfaces 50% 15-10-20 16-10-20 DESARROLLO Construcción de interfaces 16-10-20 20-10-20 Desarrollo de clases (cronómetro, memoria y 50% 18-10-20 23-10-20 tiempo) prueba en consola Desarrollo de interfaz gráfica 50% 23-10-20 26-10-20 Implementación de interfaz junto con las clases 50% 23-10-20 25-10-20 TEST Pruebas unitarias con Junit 24-10-20 29-10-20 Ajuste y corrección de errores 30-10-20 3-11-20